

Propuesta preparada
para **Industrias Tajín**

Noviembre 19, 2024
Guadalajara, Jalisco

Confidencial

Full—Purpose
Engineering

Thrust Co.
© 2024

Impulsando a Tajín y a su gente hacia el futuro

PROPUESTA DE TRABAJO | CHANGE READINESS

1. Diagnóstico Pro-Forma

Consideraciones a partir de nuestro análisis previo

CONTEXTO:


En un mundo donde la tecnología redefine continuamente las operaciones, Tajín se embarca en un viaje hacia la transformación digital.

Nuestro compromiso es asegurar que esta transformación sea no solo exitosa, sino también profundamente integrada en la cultura organizacional, con un enfoque estratégico, innovador y centrado en las personas.

TAJÍN HOY: PENSAMIENTO DE FUNDADOR

Una de las barreras que impiden el auto-análisis y la reinvención que requiere una organización responsiva es la des-alineación a nivel de visión y mentalidad en un equipo — para la cual existe un gran remedio: Ayudarles a que vean las cosas con el mismo lente y vehemencia con la que iniciaron los fundadores:

1. Mentalidad de Dueño en términos de proactividad, enfoque en flujo y aversión por la burocracia; 2. Obsesión por la ejecución a nivel de experimentación, enfoque obsesivo en el cliente y empo-deramiento, y finalmente... 3. Una actitud Irreverente para poder darle la vuelta a cualquier obstáculo, aunque seleccio-nando con madurez las oportunidades.



Thrust CV19 Responsive Jams 2020 + Chris Zook & James Allen

70% de las iniciativas de transformación digital tienden a fracasar debido a la falta de adopción y soporte por parte de los colaboradores.

La capacidad de afrontar y adaptarse al cambio dentro de una organización se está convirtiendo en un elemento crítico de supervivencia para muchas empresas en el panorama actual de la transformación digital —acelerada exponencialmente por la pandemia.

*Fuente — Estudios ponderados de McKinsey, BCG y Bain

DIAGNÓSTICO PRO-FORMA:

El ejercicio del pre-diagnóstico nos permitió no solo conocer un poco más de cerca a una de las empresas más queridas en México, sino también identificar seis puntos clave que nos permitirán abordar el proyecto con mayor enfoque y claridad.

DIAGNÓSTICO PRO-FORMA — PUNTOS A FAVOR:

01

SENTIDO DE ORGULLO

(Equipo altamente comprometido)

Entre las conversaciones que tuvimos, pudimos percibir que aún cuando hay una mezcla de talento de mayor y menor antigüedad, en la organización permea un sentido de orgullo y de pertenencia además de una clara aspiración por llevar a Tajín hacia su mejor versión.

02

ENFOQUE EN LA CALIDAD

(Operación enfocada y resiliente)

En nuestra visita pudimos observar un profundo respeto y valorización por mantener la calidad de los productos en el más alto estándar. Esto representa una gran base para la implementación del ERP como una herramienta que elevará la agilidad y eficiencia en los procesos.

03

NECESIDAD DEL CAMBIO

(Liderazgo con disposición al cambio)

La transformación tecnologica — incluida la adopción de un nuevo ERP — se percibe como una deuda tecnológica, un cambio no solo necesario, sino esperado para poder lograr la evolución de la organización a un siguiente nivel, asegurando su lugar como una empresa líder y de talla global.

DIAGNÓSTICO PRO-FORMA — ÁREAS DE OPORTUNIDAD:

04

FALTA DE UN "ENDGAME"

(Desconexión estratégica)

Si bien en niveles directivos se sabe que existe un proyecto de redefinición estratégica, sigue sin quedar claro el como esta iniciativa del ERP sumará a esa nueva "visión" dejando sin responder 2 preguntas centrales para el éxito del proyecto: what's in it for the company? + what's in it for me?

05

FALTA DE UN "GAMEPLAN"

(Fragmentación en el entendimiento de roles)

A partir de las conversaciones sostenidas pudimos identificar que solo pocas personas tienen claro el mapa completo del proyecto de transformación derivando en confusión o desconocimiento del rol, contribución y objetivos que tendrán aún cuando son áreas y/o jugadores clave.

06

FALTA DE CANALES DE COM.

(Sistemas que habiliten la interconexión org.)

Si bien la adopción de un nuevo ERP deberá sumar como un habilitador de transparencia e información, es necesario acompañarlo de prácticas y sistemas que habiliten no solo tecnológicamente sino también culturalmente la interconexión y colaboración interdepartamental.

DIAGNÓSTICO PRO-FORMA — PREGUNTAS CLAVE

1. ¿Cómo conectamos la estrategia de negocio al proyecto dandole una razón de ser que sea fácil de adoptar a todos los niveles de la org.?
2. ¿Cómo diseñamos dinámicas de comunicación que aseguren la alineación de todos los jugadores clave del proyecto?
3. ¿Cómo instalamos prácticas que nos permitan lograr una evolución cultural que impulse la transformación tecnológica?
4. ¿Cómo definir un roadmap de cambio que anticipe los momentos clave y nos de las herramientas para enfrentarlos?
5. ¿Qué capacidades necesitamos desarrollar a nivel de liderazgo para asegurar un proceso de evolución sostenible?
6. ¿Qué tipo de acompañamiento se necesitará para asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto de evolución?

A NUESTRO ENTENDER — NUESTRA MISIÓN ES:

Habilitar a Industrias Tajín a través de una mentalidad de anticipación, adaptabilidad y resolución para convertir, al corporativo y a sus empresas, en un catalizador de **curiosidad, crecimiento e impacto** para todos colaboradores y todos sus grupos de interés.











PARA LO CUAL SE REQUIERE UNA ESTRATEGIA DE CAMBIO INTEGRAL



... ASÍ COMO ROLES Y SINERGIAS DE ÉXITO



2. Metodología Propuesta

Fases, Actividades y entregables

FASES DEL PROYECTO

DEL ENTENDIMIENTO A LA ACCIÓN


F1	F2	F3
LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO	ESTRATEGIA DE CAMBIO Y SET-UP DE MENTALIDAD	ENTRENAMIENTO Y ADOPCIÓN

FASES DEL PROYECTO

DEL ENTENDIMIENTO A LA ACCIÓN

FULL EXPERTISE — THRUST

PARTNERSHIP — SYNER



(8-10 SEMANAS)

(14-16 SEMANAS)

(16 MESES)

*Los tiempos que se plantean ya tienen una consideración importante y deberán tomarse como "tiempos express" ya que son el mínimo para poder asegurar la calidad y los resultados esperados.
** Actividades corren en paralelo por lo que los tiempos no son lineales, es decir no se suman necesariamente.

FASES DEL PROYECTO

FASE 1
Levantamiento y diagnóstico

(8-10 SEMANAS)

Diagnóstico

- Entrevistas clave
- Metodología CHR
- Mapa de influenciadores (+ y -)

FASE 2
Estrategia y set-up de mentalidad

(14-16 SEMANAS)

Estrategia

- Alineación de definiciones estrat.
- Mapa de cambio & plan de riesgos
- Prácticas y prioridades de comm.
- Workshops / Mindset Set-up

FASE 3
Entrenamiento y adopción

(16 MESES)

Entrenamiento & Adopción

- M1 Sensibilización y preparación
- M2 Comunicación Efectiva y Trabajo en equipo
- M3 Liderazgo y coaching para la adopción
- M4 Mejora cont. y orientación a resultados
- M5 Consolidación cultural

- Mindfulness y manejo de estrés / burn-out
- Metodología de seguimiento y refuerzo
- Red de apoyo, coaching y soporte & Adopción

FASE 01

LEVANTAMIENTO Y DIAGNÓSTICO

8-10 SEMANAS

FASE 1. DIAGNÓSTICO

“DOUBLE LOOP SCAN” + RECOMENDACIONES

Análisis 360º para entender las necesidades del negocio, el contexto y los puntos ciegos de cara a la transformación.

1. **Visión:**
   Hasta x20 Entrevistas (C-level + nivel directivo) entender visión, modelo de negocio, retos e información clave para el proyecto.

2. **Gestión:**
   2 sesiones con el comité del proyecto ERP (completo) para entendimiento de roles, objetivos y expectativas.


3. **Operador:**
   1-2 sesiones de trabajo con equipo de Oracle para presentación + profundizar en alcances, acciones clave, MOT’s y expectativas.

4. **Comunicación:**
   1-2 sesiones de trabajo con consultor estratégico de comunicación para entender e integrar plan de trabajo, alcances y tiempos clave de colaboración.

   1 sesión de trabajo especifica con equipo de com. interna para mapeo de canales y estrategias existentes.

5. **Colaboradores:**
   Metodología Change Readiness:

   Implementación de encuesta de CHR con hasta 5 cortes (CICE, CAPSICUM, Productos Tajín, Industrias Tajín, BPO’s) para CICE, CAPSICUM y Productos Tajín se desarrollarán 2 versiones una para ejecutivos (oficina) y otra para operación (planta, campo, etc.)



ENTREGABLES:

Diagnostico que incluye:


A) **Mapa de calor** por corte y a nivel general de amenazas registradas.


B) **Áreas foco** en términos positivos y negativos


C) Identificación de **influenciadores** positivos y negativos

D) **Recomendaciones** clave para ejecución adecuada de estrategia del cambio (OS)

METODOLOGÍA CHR®










DIAGNÓSTICO — METODOLOGÍA CHR®


Ejemplo Ilustrativo:













* El contenido mostrado en esta diapositiva entra dentro de la categoría de información confidencial propietaria de TCO Consultores

FASE 02

ESTRATEGIA Y SET-UP DE MENTALIDAD DE CAMBIO

(10-12 SEMANAS)


FASE 2. ESTRATEGIA

ENTREGABLES: SISTEMA DE DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Conexión del propósito del negocio con la visión del proyecto, asegurando la alineación y comprensión a todos los niveles de la organización — la razón de ser y contribución del proceso de transformación al éxito de la empresa.

1. **Plataforma ideológica:**


   Alineación de las definiciones clave de la estrategia de negocio (Misión, visión, propósito, pilares estratégicos, valores, creencias, etc.) con las definiciones del proyecto de transformación (ERP).





ESTRATEGIA — ALINEACIÓN DE DEFINICIONES

Ejemplo Ilustrativo:














* El contenido mostrado en esta diapositiva entra dentro de la categoría de información confidencial propietaria de TCO Consultores

FASE 2. ESTRATEGIA


ENTREGABLES: MAPA DE CAMBIO & PLAN DE RIESGOS

Definición de las etapas de cambio, integrando en un solo mapa, las acciones a desarrollar, emociones naturales + emociones influidas + amenazas registradas para definir los momentos de verdad (MOT's) y anticipar los riesgos potenciales.

1. **Electrocardiogramas del cambio:**
   Desarrollo de (hasta 6) electrocardiograma del cambio por bloque de impacto / macro-procesos para poder identificar, según cada acción planeada por el operador tecnológico, las emociones que podemos esperar de manera natural y aquellas que serán influenciadas por las amenazas de cambio identificadas en el diagnóstico.

2. **Mapa de cambio (roadmap):**
   Diseño de la estrategia de cambio a partir de la información de los electros, identificando los momentos de verdad y planteando recomendaciones clave a nivel de acciones, prácticas y comunicación para cada grupo de interés que estará involucrado en la transformación.


3. **Plan de riesgos:**
   Identificar riesgos y desarrollar planes de mitigación, tomando en cuenta grupos sindicalizados y áreas con historial de alta resistencia al cambio. Plan de contingencia y estrategia de contención oportunidades y recomendaciones



ESTRATEGIA — MAPA DE CAMBIO Y RIESGOS

Ejemplo Ilustrativo:





Identificamos los **focos rojos que debemos atender** en cada una de las etapas...

Mapa de calor y análisis

FASE 1 - PRE
—
Informar, alinear y dar claridad a toda la organización sobre el proceso de cambio.

FASE 2 - LANZAMIENTO
—
Enganchar emocionalmente a líderes y asesores a sumarse al cambio.

FASE 3 - DURANTE
—
Activar el lanzamiento, mediante prácticas y competencias que nos permitan adoptar el cambio.

FASE 4 - POST
—
Recibir y accionar retroalimentación de manera efectiva durante el cambio.

FASE 1 · FASE 2 · FASE 3 · FASE 4

A través de un proceso de implementación, dividimos fases, actividades y responsables para lograr la transformación cultural

1. PRE		2. LANZAMIENTO		3. DURANTE		4. POST	
Informar, alinear y dar claridad a toda la organización sobre el proceso de cambio.		Enganchar emocionalmente a líderes y asesores a sumarse al cambio.		Activar el lanzamiento, mediante prácticas y competencias para adoptar el cambio.		Recibir y accionar retroalimentación de manera efectiva durante el cambio.	
1. — **INFORMAR PROCESO DE CAMBIO**	**1.1 Medición de base :** Atender los principales focos rojos por región. **1.2 Seminario Omnicanal:** Explicar todos los cambios que vienen y sus implicaciones. **1.3 Coffee Break :** Espacio donde los colaboradores podrán compartir sus principales dudas de cara al proceso. **1.4 Bites de capacitación:** Fragmentos de capacitación accesibles para todos los asesores. **1.5 Red de productos:** Herramienta que les permita conocer distintas opciones de productos que pueden ofrecer al momento de no contar con algún producto.	2. — **CONECTAR AL EQUIPO CON EL PROPOSITO**	**2.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **2.2 Vendiendo Bienestar:** Convención de ventas en prácticas y asesorías. **2.3 Premios GNC :** programa de reconocimiento, con la finalidad de generar motivación y una sana competencia entre asesores y tiendas. **2.4 Acciones que construyen:** Sistema de puntos que los colaboradores podrán ir obteniendo mediante acciones específicas. **2.5 Liderando ventas:** Master class	3. — **ENTRENAR A LIDERES**	**3.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **3.2 GNC informa:** Correo mensual a todos los asesores, en donde CEDIS comunique toda la información sobre los productos en desabasto. **3.3. Workshop de necesidades:** Identificar las necesidades y ansiedades de los asesores **3.4 Tabla de posiciones:** Tabla digital con las ventas de todas las tiendas **3.5 Pro Tips GNC:** Recibirán una vez a la semana, vía SMS, el Tip del día por parte de GNC.	4. — **HABILITAR LA NUEVA CULTURA**	**4.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **4.2 Cruzando la meta:** Celebrar, agradecer y reconocer a todos los colaboradores por su participación y esfuerzo. **4.3 Actualización cultural:** Evidenciar la evolución en nuestros procesos de cambio

Seminario: Conecta el futuro

PROBLEMA
Existe una falta de alineación y entendimiento sobre lo que significa el proyecto de omnicanalidad. Por lo tanto, se esta generando una confusión en los niveles directivos de la organización

¿QUÉ MOMENTOS RESUELVE?
- Recoger en tienda: 1 y 2
- Envío desde tienda: 1 y 2
- Venta en tienda: 8

¿CÓMO ES EL PROCESO?
1. Para generar un entendimiento de los procesos de cambio y sumar a todos los colaboradores, crearemos un seminario con tres etapas en el que deberán participar.
2. **Etapa 1**: Durante este primer acercamiento, corporativo presentará en una sesión digital a todos los gerentes operativos y regionales y asesores el proyecto de omnicanalidad en su totalidad, así como las implicaciones para los asesores. Se abrirá un espacio de preguntas y respuestas. (Definir fechas, logística e invitación). Aquí se debe explicar qué es omnicanalidad, en qué consiste, etapas y proyectos dentro del mismo, así como enfatizar en los beneficios que trae para toda la compañía y los asesores. Esta sesión funciona como capacitación
3. **Etapa 3**: Una semana después, los gerentes regionales deberán convocar una tercera y última sesión de Coffee Break con todos los asesores y gerentes de tienda de su región, donde se realicen preguntas y respuestas. Se les deberá entregar un paquete de "coffee break" a cada tienda el día de su participación (p.e. el paquete puede incluir dos tubos de galletas y 5 Coca-Colas). También será necesaria la presencia de los y las "gulas" por región. En esta última sesión, deberán responder preguntas y discutir en general sobre las ansiedades y expectativas de toda la operación.

NOTA IMPORTANTE
- Deberán definir un "gula" por región. Debe ser un/una experta del proyecto de omnicanalidad, proveniente de corporativo
- Los y las gulas deberán asegurarse que la información está fluyendo de manera correcta y atinada entre gerentes regionales y asesores/gerentes de tienda.
- Desarrollar una presentación puntual y muy clara con los objetivos del proyecto y la duración del mismo
- El cronograma deberá evidenciar tiempos de duración y responsables

BENEFICIO
- Asegurar entendimiento y claridad del proyecto completo de omnicanalidad.
- Promover una comunicación clara en todos los niveles de la organización.
- Evidenciar beneficios para los colaboradores en el proceso de cambio.

A TOMAR EN CUENTA
- Definir formato de la presentación
- Cronograma con tiempos, responsables y logística.
- Tono de voz y agenda de la sesión.

¿CÓMO LO MEDIMOS?
- Claridad del objetivo del proyecto
- Visualización de impacto y beneficios para los colaboradores.
- Cambios en el mapa de calor de la siguiente fase.

¿QUIÉN PARTICIPA?
- Equipo directivo (Desarrollar la presentación)
- Equipo de RH (Definir formato, coordinación de evento, enviar invitaciones y definir participantes)
- Todos los colaboradores sin excepción (Asistencia)
- Gulas (A definir)

EN CUANTO SE TENGA EL MAPA DE CALOR SE REALIZA ESTA PRÁCTICA

La siguiente evaluación nos ayudará a identificar el perfil de los colaboradores durante los procesos de cambio en cada una de las tiendas.

Perfiles de cambio

MORADOS	AZULES	ROSAS
• Son aquellas **personas que son líderes positivos e innovadores, abiertos al cambio.** • Personas enfocadas a la acción, con actitud positiva que **quieren probar nuevas formas de hacer las cosas.** • Están llenos de energía y compromiso. • Son buenos para **contagiar positivamente a los demás**, incluso desafiarán y motivarán a aquellos que no apoyan el cambio.	• **Son escépticos.** Tienden a no opinar y **observar el cambio desde la distancia.** • Quieren soluciones blindadas y solo **actúan** cuando creen que **el cambio tiene una gran probabilidad de éxito.** • Son un **grupo importante, por ser altamente influenciables,** tanto positiva como negativamente, ya que no están en contra ni a favor del cambio. • Pueden estar motivados por el miedo a quedarse fuera y **responden bien a la presión de grupo.**	• Aquellos que **abiertamente se resisten y rechazan el cambio**. Son activos en su oposición, buscan **mantener el status quo.** • Las **principales causas** de la resistencia al cambio son: factor económico (más responsabilidad por el mismo salario), ansiedad por nuevas habilidades/competencias a desarrollar, modificaciones en la estructura (cambios de jefe/equipo). • El objetivo con ellos es, ante todo, **escucharlos y ver el motivo del rechazo** para gestionarlo.

* El contenido mostrado en esta diapositiva entra dentro de la categoría de información confidencial propietaria de TCO Consultores

FASE 2. ESTRATEGIA

ENTREGABLES: PRÁCTICAS Y PRIORIDADES DE COMUNICACIÓN

Diseño de prácticas que nos permitan manejar de manera exitosa los momentos clave del proceso de transformación, así como también nos ayudarán a instalar dinámicas que fomentan la favorabilidad al cambio en la cultura organizacional.

1. **Prácticas de cambio**


   Diseño de 10-12 prácticas que nos permitirán hacerle frente a los momentos clave del cambio, instalando también dinámicas de colaboración, seguimiento y comunicación en la cultura de la empresa. El set de prácticas se define una vez que se tiene el diagnóstico ya que estas se diseñan a la medida de los retos de cada organización.

2. **Prioridades de comunicación**

   Desarrollo de un mapa en donde se priorizarán los temas, audiencias, canales, issues de persuasión (psico-emocionales) y puntos clave (mensajes) a comunicar a lo largo de cada etapa del proceso de transformación. Se incluyen recomendaciones para hasta 4 audiencias.

   Se incluyen hasta 2 sesiones de colaboración y alineación con equipo y consultor de comunicación para lograr la integración total de este material en sus procesos.

   No se incluye el desarrollo de conceptos de comunicación, campañas, narrativas o copy.




ESTRATEGIA — PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS

Ejemplo Ilustrativo:

A través de un proceso de implementación, dividimos fases, actividades y responsables para lograr la transformación cultural


1. PRE	2. LANZAMIENTO	3. DURANTE	4. POST
Informar, alinear y dar claridad a toda la organización sobre el proceso de cambio.	Enganchar emocionalmente a líderes y asesores a sumarse al cambio.	Activar el lanzamiento, mediante prácticas y competencias para adoptar el cambio.	Recibir y accionar retroalimentación de manera efectiva durante el cambio.
1. — **INFORMAR PROCESO DE CAMBIO** **1.1 Medición de base :** Atender los principales focos rojos por región. **1.2 Seminario Omnicanal:** Explicar todos los cambios que vienen y sus implicaciones. **1.3 Coffee Break :** Espacio donde los colaboradores podrán compartir sus principales dudas de cara al proceso. **1.4 Bites de capacitación:** Fragmentos de capacitación accesibles para todos los asesores. **1.5 Red de productos:** Herramienta que les permite conocer distintas opciones de productos que pueden ofrecer al momento de no contar con algún producto.	2. — **CONECTAR AL EQUIPO CON EL PROPÓSITO** **2.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **2.2 Vendiendo Bienestar:** Convención de ventas on pláticas y asesorías **2.3 Premios GNC :** programa de reconocimiento, con la finalidad de generar motivación y una sana competencia entre asesores y tiendas. **2.4 Acciones que construyen:** Sistema de puntos que los colaboradores podrán ir obteniendo mediante acciones específicas. **2.5 Liderando ventas:** Master class.	3. — **ENTRENAR A LÍDERES** **3.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **3.2 GNC informa:** Correo mensual a todos los asesores, en donde CEDIS comunique toda la información sobre los productos en desabasto. **3.3. Workshop de necesidades:** Identificar las necesidades y ansiedades de los asesores **3.4 Tabla de posiciones:** Tabla digital con las ventas de todas las tiendas **3.5 Pro Tips GNC:** Recibirán una vez a la semana, vía SMS, el Tip del día por parte de GNC.	4. — **HABILITAR LA NUEVA CULTURA** **4.1 Medición de actualización:** Actualización del mapa de calor **4.2 Cruzando la meta:** Celebrar, agradecer y reconocer a todos los colaboradores por su participación y esfuerzo **4.3 Actualización cultural:** Evidenciar la evolución en nuestros procesos de cambio

El mapa de calor nos permite medir la favorabilidad al cambio en los colaboradores y en las tiendas



4.1.4

PIT STOP



Descripción
Sesión de seguimiento con los directores de los programas tres meses posteriores al Kick -off, con la finalidad de evidenciar la evolución de los programas y la pertinencia individual o un proceso general de transformación organizacional.

Involucrados
- Directores de programas: definir fecha de la sesión y convocar a los participantes
- Colaboradores involucrados en las iniciativas: participar en la priorización de actividades y en el desarrollo del plan de trabajo

Periodicidad
Trimestral

Paso a paso
1. Los directores de los programas deberán convocar a todos los involucrados y responsables de iniciativas a una sesión tres meses posteriores al Kick -off
2. Cada director deberá compartir con el resto de los participantes las áreas de oportunidad que identificaron en equipo y la soluciones que propusieron durante la práctica creciendo juntos, los avances de su programa y los pasos a seguir durante los próximos meses para asegurar el cumplimiento de los objetivos
3. Se abrirá un espacio para preguntas y respuestas
4. En equipos deberán realizar un plan de trabajo, priorizando actividades para asegurar cumplir con los objetivos planteados para el año
5. Deberán enviar el plan de trabajo al PMO para mantener una alineación de cara a la implementación de los programas
6. La práctica deberá repetirse de manera trimestral a lo largo del año

Implicaciones
- Definir fecha de la sesión y enviar invitación a todos los participantes
- Los directores de los programas deberán desarrollar una presentación para compartir áreas de oportunidad, soluciones, avances y siguientes pasos a seguir
- Definir un espacio para la sesión en donde puedan trabajar en equipos
- Enviar los planes de trabajo al PMO para mantener alineación de cara a la implementación de los programas.

4.1.11

MEJORANDO SOBRE LA MARCHA



Descripción
Espacio en donde los colaboradores podrán compartir dudas e inquietudes y en conjunto buscar acciones que ayuden a atenderlos.

Involucrados
- CEO, Alex y Eva: colaborar en el desarrollo de soluciones y responder dudas
- Coaches de Zona, Gtes CAT y Gtes. de tienda: trabajar de manera colaborativa para desarrollar soluciones viables y un plan de trabajo que detone una implementación asertiva de los mismos

Periodicidad
Trimestral y semestral

Paso a paso
1. Una vez al trimestre, los Gerentes Administrativos, se reunirán con el CEO de forma presencial en el CAT Monterrey y los que estén fuera se conectarán por Zoom
2. Así mismo, un grupo de Coaches de Zona, formado por una selección de 3 Coaches de las Regiones Centro, Occidente y Sureste y un Coach de Zona de Región Norte, se reunirán de manera presencial con el CEO
3. Ambas reuniones tendrán el objetivo de dar un espacio para escuchar dudas e inquietudes de los colaboradores y buscar acciones que nos ayuden a atenderlas
4. Una vez identificados los áreas de oportunidad, deberán proponer soluciones viables y priorizarlas
5. Los colaboradores deberán desarrollar en conjunto un plan de trabajo con actividades, responsables y tiempos de trabajo para asegurar una implementación asertiva de las soluciones propuestas
6. En la siguiente sesión deberán iniciar revisando el avance del plan de trabajo

Nota: esta misma práctica sucede de manera semestral con Eva y Alex y los gerentes de tienda.

Implicaciones
- Definir fechas de las sesiones y mandar invitaciones a los participantes
- Mantener al orden al momento de compartir inquietudes y dudas
- Asegurar una buena conexión de las personas conectadas vía Zoom
- El plan de trabajo deberá incluir actividades, responsables de cada actividad y tiempos de desarrollo
- Cada sesión posterior a la primera, deberán iniciarla revisando el plan de trabajo realizado en la sesión pasada.

4.1.9

CAMBIO DE RUTA



Descripción
Visita a tiendas por parte de colaboradores de CAT (oficinas), donde navegarán de la mano de los asesores para generar ventas y sensibilizarse sobre las necesidades que existen en la operación, empatizando con clientes internos y externos.

Involucrados
- RRHH: organizar las fechas, involucrados y tiendas para llevar a cabo la práctica
- CAT (oficinas): participar en la práctica, entregar feedback y realizar un mystery shopper cultural para entender las necesidades y ansiedades de los asesores y gerentes de tienda

Periodicidad
Anual

Paso a paso
1. Deberá organizarse una lista de todas las personas dentro de corporativo que participarán en la práctica. Se recomienda que participen únicamente personas de upper y middle management
2. Asignar fechas y tiendas para cada una de las personas que participarán en la práctica. Los días en los que deberán asistir a las tiendas deberán ser diferentes viernes del año
3. Tomar un curso previo sobre productos estrella y cómo vender dentro de tiendas
4. Organizar una sesión con todos los participantes para explicarles la práctica, el objetivo y en qué consiste
5. Mandar por correo a todas las personas la fecha y tienda a la que deberán asistir
6. En su visita a la tienda, los colaboradores deberán ponerse el uniforme de GNC, atender a los clientes por una hora y generar por lo menos una venta.
7. Deberán entregar un formato para que los colaboradores articulen su experiencia, sus aprendizajes, su momento favorito y su principal barrera. Deberán reportar este formato a su equipo inmediato.
8. A través de este formato, los colaboradores podrán entender los retos y cualidades de trabajar dentro de las tiendas, mientras que los asesores podrán generar una relación más cercana con las personas dentro de corporativo

Implicaciones
- Entregar uniformes a los colaboradores de corporativo que asistirán a las tiendas
- Desarrollo de formato de reporte, tomando en cuenta las diferentes categorías a desglosar: cómo fue la experiencia, qué aprendieron, cuál fue momento su momento favorito, sus principales barreras y algo que lo haya sorprendido
- Alinear la práctica el programa día en tienda

4.1.5

TEAMBACK



Descripción
Comunicar los avances de los programas durante el espacio GNC, tanto a líderes como al resto de la organización sin importar si son parte o no del programa. Esto con la finalidad de mantener a toda la organización en el mismo canal.

Involucrados
- RRHH: definir fecha y mandar invitaciones tanto a líderes como a colaboradores
- Directores de los programas: presentar avances de su programa y resolver dudas

Periodicidad
Trimestral

Paso a paso
1. Aprovechar el espacio GNC para dar claridad a toda la organización, tanto a líderes como colaboradores del avance y seguimiento de los programas que pertenecen al proceso de transformación
2. Durante la sesión deberán comunicar los avances de los programas definidos previamente durante la sesión de 'pit stop'

Agenda de la sesión:
- Abelardo comunica: actualización del negocio y cultura
- ¿Cómo vamos? Resultados del trimestre que cierra
- Estrategia comercial: resultados, abasto e inventarios, enfoque del siguiente trimestre
- Iniciativas y procesos clave: los directores de los programas tendrán 6 minutos cada uno para comentar el estatus de su programa (objetivo, avances, resultados y siguientes pasos)
- Lo que viene
- Sesión de preguntas y respuestas

Implicaciones
- Los directores de los programas deberán preparar una presentación breve en donde puedan presentar el objetivo, avances, resultados y siguientes pasos de su programa
- Mencionar el horario: líderes participan en la mañana y colaboradores en la tarde
- Asegurar que las respuestas que quedan pendientes se contesten vía correo en el transcurso de la semana

* El contenido mostrado en esta diapositiva entra dentro de la categoría de información confidencial propietaria de TCO Consultores

FASE 2. ESTRATEGIA

ENTREGABLES: WORKSHOPS MINDSET SET-UP (PARTNERSHIP C/ BTS)

Workshops de desarrollo de skills y capacidades clave para que los líderes que encabezaran el proyecto puedan abrazar el proceso de cambio desde una mentalidad de favorabilidad, innovación y resiliencia — partnership con BTS

WS 1 — BPO'S
¿CÓMO COMUNICAMOS LOS CAMBIOS?

Marco para asegurar que los BPO's — que funcionarán como líderes de cambio— tienen las herramientas para comunicar tanto los elementos sensibles y/o dolorosos de los procesos de cambio, como los elementos optimistas y favorables. Dotándolos con habilidades soft de comunicación y empatía que deberán capitalizarse no solo en el proceso del ERP, sino en la cultura de la organización.

1 sesión de 4-8 horas / Presencial
cupo: 28 personas

WS 2 — BPO'S
GESTIONANDO LAS VARIABLES DE UNA TRANSFORMACIÓN EXITOSA

Sensibilizar a los participantes sobre las variables sobre las que se tiene poder e influencia para lograr una transformación exitosa y la adopción de mejores prácticas para poder maximizar el impacto en toda la organización.
Trabajamos sobre 4 variables clave:
- Disconformidad con estatus quo
- Visión compartida
- Primeros pasos hacia la acción
- Resistencia al cambio

1 sesión de 4-8 horas / Presencial
cupo: 28 personas

WS 3 — BPO'S
ESTRUCTURA PARA SER UN INFLUENCER DE CAMBIO

Se trabaja sobre la estructura de estucha de retos y bloqueos de manera empática y poder balancear la comunicación del sentido de urgencia de adopción de nuevos comportamientos y acciones de manera efectiva.
Se trabaja sobre tres roles:
- Actuar como observador
- Actuar como mediador
. Actuar como defensor

1 sesión de 4-8 horas / Presencial
cupo: 28 personas

FASE 03

ENTRENAMIENTO Y ADOPCIÓN

16 MESES

FASE 3. ENTRENAMIENTO Y ADOPCIÓN

ACOMPAÑAMIENTO POR 16 MESES — (PARTNERSHIP C/ SYNER)

A lo largo de esta etapa (16 meses) estaremos acompañando el proceso con una red de apoyo y coaching cercano además de un programa de entrenamiento de 5 módulos con enfoques diferentes para impulsar la adopción y favorabilidad al cambio.

1. **Red de apoyo y coaching:**

   — Acceso a micro sitio para soporte y apoyo continuo durante el todo proceso y programa.

   — Coaching | Mentoring para personal clave y difícil

   — Habilitación de Círculos del Cambio con líderes (sesiones mensuales y bimestrales)

   — Mitigación y atención de riesgos | amenazas a través de encuestas breves de seguimiento y monitoreo.

   — Programa de reconocimiento para impulsar el compromiso con la nueva cultura a través de premios simbólicos que refuercen el sentido de logro y pertenencia.

   — 3 Sesiones de Mindfulness a toda la organización

2. **Programa de entrenamiento:**
   Duración total del programa: 16 meses – en paralelo con la implementación del ERP.

   Modalidad: Sesiones presenciales y remotas, talleres prácticos y de alto impacto, coaching grupal y seguimiento continuo.

   Frecuencia: Capacitación en fases estratégicas, con refuerzos periódicos para asegurar la adopción y aprendizaje. Máximo 2 veces por semana.

   Trabajo por grupos: entre 40 y 60 participantes por grupo. Serán conformados por una mezcla de colaboradores de distintas áreas para fomentar el intercambio de experiencias y la colaboración interdepartamental.

   Detalle de cada módulo se presenta a continuación.



FASE 3. ENTRENAMIENTO Y ADOPCIÓN

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: DETALLE POR MÓDULO — (PARTNERSHIP C/ SYNER)

	1	2	3	4	5
Módulos	**SENSIBILIZACIÓN Y PREPARACIÓN AL CAMBIO**	**COMUNICACIÓN EFECTIVA Y TRABAJO EN EQUIPO**	**LIDERAZGO Y COACHING PARA ADOPCIÓN DEL CAMBIO**	**MEJORA CONTINUA Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS**	**CONSOLIDACIÓN CULTURAL**
Tiempos	Meses 1 y 2	Meses 3 al 6	Meses 7 al 9	Meses 10 al 14	Meses 15 y 16
Participantes	Todos los colaboradores	Todos los colaboradores	Líderes y personal clave	Todos los colaboradores	Todos los colaboradores
Sesiones	1 sola sesión — 4hrs (división en grupos max. 120 pax)	2 sesiones — 4hrs c/u (división en grupos max. 60 pax)	3 sesiones — 4hrs c/u (división en grupos max. 60 pax)	2 sesiones — 4hrs c/u (división en grupos max. 60 pax)	1 sola sesión — 4hrs (división en grupos max. 120 pax)
Objetivos	**Establecer una base de confianza para el proceso del cambio.**	**Construir un ambiente de trabajo colaborativo y cohesionado.**	**Capacitar a los líderes para que sean agentes de cambio.**	**Establecer una cultura de mejora continua y favorabilidad al cambio.**	**Asimilación final de los conceptos y habilidades del programa.**
Contenido	• Manejo del Cambio: Introducción a los beneficios y desafíos del cambio. • Adaptabilidad y Resiliencia: Técnicas para enfrentar cambios. • Compromiso con la Misión y Visión del Proyecto: Cómo el cambio se alinea con los objetivos de la organización.	• Técnicas de comunicación clara, escucha activa y feedback constructivo. • Rendición de cuentas: Compromiso, responsabilidad, impacto personal. • Estrategias para colaborar de manera efectiva y resolver conflictos. • Toma de Decisiones: Resolver problemas operativos y tomar decisiones informadas basadas en datos. • Ejercicios prácticos para fortalecer el trabajo colaborativo.	• Liderazgo para el Cambio: Herramientas de liderazgo en tiempos de cambio y cómo inspirar compromiso. • Coaching y Mentoría: Técnicas de coaching para guiar y apoyar a los colaboradores. • Cultura de Responsabilidad y Compromiso: Establecer expectativas claras sobre la responsabilidad en el uso del ERP. • Implementación de grupos de líderes que apoyen y colaboren en la comunicación y motivación del equipo – Círculos de Cambio.	• Cultura de Mejora Continua: Herramientas de mejora continua y cómo aplicarlas en el día a día – Kaizen, 5'S, Agile. • Orientación a Resultados y Responsabilidad: Fomentar un enfoque en la productividad y el logro de objetivos. • Gestión de Tiempo y Prioridades: Uso del modelo de Covey/Eisenhower para priorizar tareas • Establecimiento de KPIs y Metas Personales: Alineación de objetivos individuales con los del equipo y la empresa.	• Consolidar la cultura de colaboración y orientación a resultados, asegurando que los equipos se alineen en torno a los objetivos de la empresa. • Reforzar el sentido de responsabilidad y el compromiso con el uso correcto del ERP, promoviendo prácticas de mejora continua. • Análisis de casos de Mejora Continua y "Best Practices".

FASE 3. ENTRENAMIENTO Y ADOPCIÓN

PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO: SESIONES DE MINDFULNESS — (PARTNERSHIP C/ SYNER)

Mindfulness Organizacional — sesiones de manejo del estrés y burn-out.



MES 1

SESIÓN 1 — INTRODUCCIÓN
Identificar y gestionar el estrés inicial.

La introducción de mindfulness y atención plena proporciona herramientas efectivas para afrontar el cambio, mejorando la capacidad de adaptación y el bienestar de los participantes.

1 sesión de 4 / Presencial

Cupo: 300 personas por grupo (4 grupos)

Requerimiento: Zona abierta con equipo audiovisual y espacio para hacer ejercicios y prácticas individuales y en grupos.



MES 7


SESIÓN 2 — REFORZAMIENTO
Reforzar herramientas de mindfulness personal.

Enfoque sólido para ayudar a los colaboradores a gestionar el estrés que puede surgir durante la implementación del ERP, nuevas formas de trabajo y una cultura organizacional renovada.

1 sesión de 4 / Presencial

Cupo: 300 personas por grupo (4 grupos)

Requerimiento: Zona abierta con equipo audiovisual y espacio para hacer ejercicios y prácticas individuales y en grupos.



MES 15

SESIÓN 2 — FORTALECIMIENTO
Fortalecer el bienestar y las relaciones humanas.

Enfoque en reforzar y fortalecer los aprendizajes y las técnicas de gestión del estrés para que estas sean de soporte continuo durante los momentos críticos de la implementación.


1 sesión de 4 / Presencial

Cupo: 300 personas por grupo (4 grupos)

Requerimiento: Zona abierta con equipo audiovisual y espacio para hacer ejercicios y prácticas individuales y en grupos.


ADOPCIÓN — SESIONES Y ACOMPAÑAMIENTO

Ejemplo Ilustrativo:









* El contenido mostrado en esta diapositiva entra dentro de la categoría de información confidencial propietaria de TCO Consultores

CRONOGRAMA DE TRABAJO

FASE	ACCIONES	ENE Mes 1	FEB Mes 2	MAR Mes 3	ABR Mes 4	MAY Mes 5	JUN Mes 6	JUL Mes 7	AGO Mes 8	SEP Mes 9	OCT Mes 10	NOV Mes 11	DIC Mes 12	ENE Mes 13	FEB Mes 14	MAR Mes 15	ABR Mes 16
PROGRAMA ORACLE	OLA 1 – ERP: SCM | FIN| CX | EPM																
	OLA 2 – ERP | WMS																
	OLA 1 – ERP | HCM																
	OLA 2: ERP | HCM | CX																
FASE 1	LEVANTAMIENTO																
	DIAGNÓSTICO																
FASE 2	ALINEACIÓN DE DEFINICIONES ESTRAT.																
	MAPA DE CAMBIO & PLAN DE RIESGOS																
	PRÁCTICAS Y PRIORIDADES DE COMM.																
	WORKSHOPS / MINDSET SET-UP																
FASE 3	SENSIBILIZACIÓN																
	MINDFULNESS 1: INTRODUCCIÓN																
	COMUNICACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO																
	MINDFULNESS 2: REFORZAR																
	LIDERAZGO																
	MEJORA CONTINUA																
	MINDFLNESS 3: FORTALECER																
	CONSOLIDACIÓN																
	RED DE APOYO Y SOPORTE	ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING / ON-GOING															


ORACLE - FAMILIARIZACIÓN
ORACLE - CAPACITACIÓN
TCO: FASE 1
TCO: FASE 2
TCO: FASE 3
SESIONES MINDULNESS

3.

Nuestras Credenciales

DREAM TEAM DEL CAMBIO

DREAM TEAM TAJÍN



DREAM TEAM TAJÍN

(Thrust)Co


Diagnóstico, Modelo de Change Readiness, Estrategia de Adopción y Tool Kit

Diseñamos las organizaciones de mañana > hoy




Diseñamos **visiones, propuestas de valor, culturas y experiencias** — alineando las prioridades no atendidas del mercado con las ambiciones y las expectativas de realización de los integrantes de la organización.

Nuestro modelo
Design Lab



Diseñamos Organizaciones Responsivas



HUMAN+DATA—DRIVEN
TECHNOLOGY

Nuestra Banda de Thrusters



A quién hemos impulsado









































































Resultados tangibles y medibles



CEMEX

Women empowerment in the workplace: the example of CEMEX making it happen — Business Forward 2020




XERTICA

Google cloud names Xertica as top premium partner for third year in a row — Contexto 2019



KUBO FINANCIERO

Kubo Financiero una de las mejores startups de México para trabajar — LinkedIn 2019




AZTECA Y JENNER

Aumento de NPS de clientes a 98 puntos en tiempos de pandemia — GDA 2020



PORTÓN

NPS del colaborador alcanzó los 91 puntos a 18 meses del proyecto — Portón 2018



SALA UNO

Aumento del 300% de retención de doctores (cirujanos y oftalmólogos) —Salauno 2018

Historias de éxito

SALAUNO




KUBO FINANCIERO



CULTURA COLECTIVA



ILUMEXICO



COSECHANDO NATURAL



ALSEA



GRUPO CONTIGO



ENDEAVOR



FINANCIERA CONTIGO



Thought leadership



https://thrust.com.mx/organizacionesresponsivas



https://thrust.com.mx/cultura-future-ready



https://thrust.com.mx/descargas



https://thrust.com.mx/pharmapulse




https://thrust.com.mx/pulsoviajero



https://thrust.com.mx/negocios-sostenibles

Thought leadership



Adquiere el libro Líderes que Inspiran EX (Employee Experience) y Gestión del Talento Humano:

Versión virtual:
lideresqueinspiran.com/?referido=xft80v

Versión Impresa:
Solicítalo por correo a hello@thrust.com.mx con un 20% de descuento del precio de venta en Amazon

DREAM TEAM TAJÍN — OPCIÓN 'A'



Acompañamiento
y desarrollo
de capacidades

ACERCA DE BTS

Con sede en Estocolmo, Suecia, BTS es una consultoría especializada en el lado humano de la estrategia. Durante más de tres décadas, hemos diseñado experiencias poderosas que generan un impacto profundo y duradero en las empresas y su gente. Con una **presencia en 4 continentes y 25 países** ayudamos a las principales compañías del mundo a convertir su estrategia en resultados.

Nuestro enfoque de próxima generación combina un profundo conocimiento empresarial con un desarrollo transformacional para que tu equipo y tu empresa evolucionen juntos. Preparamos a los líderes del futuro. Inspiramos nuevas formas de pensar. **Desarrollamos capacidades críticas.** Hacemos que la estrategia sea personal.

En pocas palabras: **Desbloqueamos el éxito humano y empresarial.**

EQUIPO BTS — PROYECTO TAJÍN



MÓNICA QUIRÓS
Strategic Journey Partner



MAIDER SANTOS
Project advisor and facilitator



IGNACIO MAZO
Change Mgmt. journey expert



BARBARA BAPTISTA
Expert & Facilitator



MARCO SÁNCHEZ
Expert & Facilitator



CARLOS SHULTZ
Expert & Facilitator



ALEJANDRO DÍAZ
Account & Program Manager



LILIANA PUENTE
Simulator development expert

PROYECTOS RECIENTES

BBVA, junto a BTS, transformó su banca Patrimonial y Privada con un itinerario adaptado a 465 banqueros, incluyendo liderazgo para 65 directores, sesiones presenciales y virtuales, y herramientas como Salesforce. Logró un NPS del 99% y un 84% de alcance en 45 días, fortaleciendo relaciones y mejorando ingresos.

Rediseñamos el modelo operativo, transformando procesos y formas de trabajo para conectar estrategia y ejecución. Este cambio impulsó eficiencia y colaboración. Descubre cómo Mondelez creó "momentos deliciosos de alegría" con su nueva operación: https://tinyurl.com/3zehzxh9

Transformamos la cultura de experiencia del cliente para más de 3,000 líderes globales, implementando nuevos procesos, herramientas y formas de trabajar. Los resultados fueron contundentes: el NPS mejoró de -3% a 23% en el primer año y alcanzó 50% en el segundo.

Bankia transformó su modelo comercial junto a BTS, enfocándose en la intensidad y el cliente. Alineó a 2,000 oficinas a través de 3 ejes: visión compartida, foco en el cliente y planes comerciales. Resultados: +3% en NPS, 85.4% definió y comunicó visión, fortaleciendo impacto y velocidad comercial.

Impulsamos el compromiso con un nuevo proceso de gestión del rendimiento tras implementar Workday, combinando gestión del cambio para líderes y autoaprendizaje masivo para la organización. El proyecto avanza con un enfoque sólido y resultados en desarrollo.

Alineamos y capacitamos a los gestores comerciales con el nuevo perfil definido, apoyándolos en la creación de planes de desarrollo individual (PDI) dentro de la transformación de RRHH y Workday. Resultados: 98% completó su PDI, 77% cumplió criterios mínimos, con una calidad promedio de 2.15/3.

DREAM TEAM TAJÍN — OPCIÓN 'B'

Syner GROUP

Acompañamiento
y desarrollo
de capacidades

ACERCA DE SYNER GROUP

Con más de 30 años de experiencia, Syner ofrece una metodología comprobada y adaptada a las necesidades de **empresas familiares y multiempresas**. Trabajando en colaboración con los equipos internos para co-crear dinámicas de trabajo basadas en la colaboración, la responsabilidad y la mejora continua, garantizando una adopción fluida del cambio en todas las áreas clave de la organización.

Syner se diferencia por su combinación única de **experiencia en Alta Dirección, Conocimiento Operativo y Mejores Prácticas Globales,** transformando la resistencia al cambio en oportunidades de crecimiento mediante estrategias personalizadas y una sensibilidad cultural profunda. Syner garantiza resultados tangibles, alineando a las organizaciones con sus objetivos estratégicos y consolidando una cultura organizacional preparada para enfrentar los desafíos del futuro.

En Syner Group, los retos de hoy se traducen en el éxito de mañana.

EQUIPO SYNER — PROYECTO TAJÍN



HUMBERTO VILLANUEVA
Experto en Planeación Estratégica, Excelencia Operativa, Diseño de Procesos



MÓNICA NEYRA
Planeación Estratégica, Comunicación y Negociación, Análisis de Datos, Gestión



ROBERTO RODRÍGUEZ
Desarrollo Humano, Coaching, Inteligencia Emocional, Liderazgo, Networking y Colaboración



DAMIÁN MEDINA
Experto en Desarrollo y Compor-tamiento Humano, Comunicación, Liderazgo, Cultura – ADN



ELISA GARDUÑO
Mindfulness, Gestión del Cambio, Atención Plena, Bienestar, Manejo de Estrés, Resiliencia y Comunic.



MARIELA RAMÍREZ
Mejora Continua, Excelencia Op., Análisis de Procesos, Liderazgo, Coaching, Gestión del Cambio



RAFAEL PÉREZ
Análisis de Datos y Procesos, Excelencia Operativa, Buenas Prácticas



EMMANUEL CAMPOS
Mejores Prácticas, Diseño de Indicadores / KPIs, Análisis de Datos, Mejora Continua

PROYECTOS RECIENTES

Walmart

Lideramos la integración de Walmart Stores en tiendas CIFRA, impulsando la adopción cultural y gestionando el cambio en restaurantes Vips. Diseñamos programas clave como Escuela de Líderes, Academias y Yo Soy Mercader, fortaleciendo los procesos operativos y la alineación estratégica en toda la organización.

Televisa

Lideramos la reestructura operativa y financiera del Grupo, reorganizando filiales y áreas clave. Implementamos procesos de control y gestión administrativa, y facilitamos sesiones de negociación y sensibilización con directivos, asegurando una transición efectiva y alineada con los objetivos estratégicos.

EDOMÉX

Impartimos talleres de sensibilización a docentes de educación media superior para la adopción de la Reforma Educativa 2016-2017. Además, facilitamos sesiones de sensibilización y negociación con personal sindicalizado de la Secretaría de Educación Estatal sobre el nuevo modelo educativo.

HSBC


Implementamos un nuevo call model, desarrollamos habilidades de comunicación efectiva y un modelo de prospección en frío para ejecutivos de campo. Además, introdujimos un modelo de recuperación de cartera y facilitamos sesiones de adopción y sensibilización para asegurar el cambio.

MOBILITY ADO

Integramos las áreas de Recursos Humanos de GL, ADO y OCC, alineando estrategias clave. Facilitamos sesiones de sensibilización para apoyar el cambio e implementamos mejoras en los procesos de Evaluación de Desempeño y Feedback, fortaleciendo la gestión del talento en la organización.

寿Kume

Reorganizamos y reestructuramos la empresa, diseñando nuevos procesos e implementando el ERP Odoo para optimizar la operación. Definimos un nuevo ADN cultural e impartimos talleres para la adopción de esta cultura y las nuevas formas de trabajo, impulsando una transformación integral.



Ayudamos a los visionarios a anticipar y responder al cambio

Propuesta preparada para:
Industrias Tajín

Alcance del proyecto:
Estrategia Change Readiness (ERP)

Thrust Co. © 2024

Contacto:
luis@thrust.com.mx
paulina@thrust.com.mx